



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Plan działania Gminy Leśniowice na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2026 - 2028

Data utworzenia dokumentu

2026-04-24



Spis treści

Wstęp	3
Podstawa prawna	3
Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu	4
Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności	4
Osoby ze szczególnymi potrzebami	4
Analiza stanu zastanego	5
Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności	6
Cel i działania	8
Harmonogram realizacji	10
Dostępność architektoniczna	10
Dostępność cyfrowa	24
Dostępność informacyjno-komunikacyjna	25
Pozostałe działania	34
Szacowany koszt realizacji planu	36
Monitoring realizacji.....	36
Wykres	37



Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,
- dostępność cyfrowa,
- dostępność informacyjno- komunikacyjna,
- pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

- działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)
- współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- szkolenia pracowników;
- informowania o działaniach na rzecz dostępności;
- podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411, z późn. zm.).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1440),



- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r., poz. 20).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz 1153, z późn. zm.).

Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

1. Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Leśniowice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Leśniowice.
2. Zarządzenie Nr 122/2025 Wójta Gminy Leśniowice z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie przyjęcia „Standardów Dostępności w Samorządzie”.

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami" to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,
- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,
- rodzice z wózkami dziecięcymi,
- niewidome i słabowidzące,
- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,
- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,
- z zaburzeniami psychicznymi,
- z niepełnosprawnością intelektualną,
- cudzoziemcy,



- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem
- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),
- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,
- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

Analiza stanu zastanego

Urząd Gminy mieści się w jednym budynku. Do budynku prowadzi pięć wejść: jedno od strony ulicy, pozostałe od podwórza. W narożniku wewnętrznym od podwórza wejście do budynku zawiera podjazd dla wózków inwalidzkich z poręczą. Na wprost znajduje się punkt kancelaryjny kierowania interesantów do poszczególnych referatów. W tej części budynku mieści się Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Referat Finansowy oraz Urząd Stanu Cywilnego. Przed wejściem głównym do budynku znajduje się parking, na którym wyznaczone są dwa bezpłatne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W narożniku wewnętrznym od podwórza znajduje się także oznakowane jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest dodatkowo możliwe od strony podwórza przez wejście nr 1. Urząd zapewnia możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o rehabilitacji. Urząd posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podmiot zapewnia klientom dostęp do urządzeń wspomagających słyszenie, w postaci przenośnej pętli indukcyjnej. Budynek posiada parter i piętro. W budynku nie ma windy. W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Urząd jest administratorem strony internetowej <https://uglesniowice.pl/>, która jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- zdjęcia dodane przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają opisów alternatywnych,
- kolor czcionki (siwy) w menu górnym jest niedostatecznie jaskrawy

oraz strony <https://uglesniowice.bip.lubelskie.pl/?id=6>, która jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych

Do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach prowadzą ciągi komunikacyjne z kostki, niestwarzające większych trudności. Wejście do budynku



nie znajduje się na poziomie gruntu, lecz prowadzą do niego schody. Zastosowano kontrastowe oznakowania pierwszego i ostatniego stopnia. Wejście do budynku zawiera podjazd dla wózków inwalidzkich z poręczą. Wejścia do pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach są bezprogowe. Szerokość w świetle przejścia jest prawidłowa. Zapewniono urządzenie wspomagające słyszenie w postaci pętli indukcyjnej. Toaleta jest częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zapewnia usługi tłumacza języka migowego.

GOPS jest administratorem strony internetowej <https://gops.uglesniowice.pl/>, która jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zdjęcia dodane przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają opisów alternatywnych,

oraz strony <https://gopslesniowice.bip.lubelskie.pl/?id=6>, która jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Do budynku Dziennego Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie prowadzą ciągi komunikacyjne z kostki, niestwarzające większych trudności. Wejście do budynku nie znajduje się na poziomie gruntu, lecz prowadzą do niego schody. Zapewniono oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia. Po obu stronach schodów umieszczone są balustrady z poręczami. Wejścia do pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Dzienny Dom Senior+ „Słowikowo” w Teresinie są bezprogowe. Szerokość w świetle przejścia jest prawidłowa. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Parametry wyposażenia prawidłowe, zapewniono przestrzeń manewrową przed muszlą oraz umywalką. Łazienka wyposażona w system przyzywania pomocy. Zapewniono urządzenie wspomagające słyszenie w postaci pętli indukcyjnej jednak nie we wszystkich pomieszczeniach, z których korzystają seniorzy jednocześnie.

Dzienny Dom Senior+ Słowikowo w Teresinie jest administratorem strony <https://slowikowo.bip.lubelskie.pl/?id=6>, która jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

1. dostępność architektoniczna,
2. dostępność cyfrowa,
3. dostępność informacyjno- komunikacyjna,



4. pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej

- 1.1. W urzędzie gminy i Dziennym Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie dostosowano toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W GOPS w Leśniowicach toaleta dostosowana jest tylko częściowo.
- 1.2. Zapewniono oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych do wszystkich budynków.
- 1.3. W urzędzie oznakowano schody wewnętrzne taśmą kontrastową.
- 1.4. Zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu

2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej

- 2.1. Obsługa klawiaturą: Możliwość przejścia przez całą stronę (menu, przyciski, formularze) używając tylko klawisza Tab i Enter
- 2.2. Powiększanie tekstu: Strona pozostaje czytelna i funkcjonalna nawet po powiększeniu samej czcionki do 200%
- 2.3. Widoczny fokus: Wyraźna ramka lub podświetlenie pokazujące, na którym elemencie aktualnie znajduje się użytkownik nawigujący klawiaturą

3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

- 3.1. Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynkach Urzędu Gminy, Dziennego Domu Senior+ Słowikowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy (plany tyflograficzne z informacją głosową)
- 3.2. Informacje o podmiotach nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM
- 3.3. Zapewnienie przenośnych pętli indukcyjnych

4. Działania w obszarze pozostałych działaniach

- 4.1. Zapewnienie wstępu do budynków osobom korzystającym z psa asystującego
- 4.2. Zapewnienie sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w postaci krzesła ewakuacyjnego w Dziennym Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie oraz maty ewakuacyjnej w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.



Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej

- 1.1. Dostawa i montaż przenośnej toalety kontenerowej dostosowanej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
- 1.2. Roboty budowlane związane z poszerzeniem otworów drzwiowych.
- 1.3. Zakup i montaż drzwi do pomieszczeń w Urzędzie Gminy Leśniowice.
- 1.4. Montaż tabliczek z piktogramem i alfabetem Braille'a z numerami oraz funkcją pomieszczeń.
- 1.5. Montaż tabliczek z piktogramem i z alfabetem Braille'a z opisem przeznaczenia budynku na drzwiach wejściowych.
- 1.6. Zakup biurek/stołów z regulacją wysokości do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
- 1.7. Zakup defibrylatorów AED.
- 1.8. Zakup ławek do spoczynku.
- 1.9. Zakup lustra uchylnego i systemu przyzywowego.
- 1.10. Zakup uchwytów na kule/laski.
- 1.11. Zakup wyposażenia pomieszczeń o szczególnych funkcjach.

2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej

- 2.1. Dostosowanie strony internetowej do wymogów standardu WCAG 2.1.

3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

- 3.1. Informacja o podmiocie - nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM.
- 3.2. Zakup tabletu wraz z programem do alternatywnej i wspomagającej komunikacji.
- 3.3. Zakup usługi wideo tłumacza online.



- 3.4. Zakup usługi transmisji obrad sesji rady gminy wraz z transkrypcją nagrań z sesji.
- 3.5. Zakup lup elektronicznych.
- 3.6. Zakup pętli indukcyjnej przenośnej.

4. **Działania w obszarze pozostałych działaniach**

- 4.1. Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Harmonogram realizacji

Dostępność architektoniczna

1. Dostawa i montaż przenośnej toalety kontenerowej dostosowanej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Planowany jest zakup i montaż przenośnej toalety kontenerowej przy zbiorniku wodnym Maczuły w Horodysku wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości i utwardzeniem terenu pod toaletę. W kontenerze znajdować się będzie kabina przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz jedna kabina standardowa, bez dedykowanego wyposażenia. Zbiornik wodny Maczuły stanowi ważne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy oraz osób odwiedzających. Teren ten jest szczególnie intensywnie użytkowany w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym przez rodziny z dziećmi, seniorów oraz osoby z ograniczoną mobilnością. Obecnie brak odpowiedniej infrastruktury sanitarnej stanowi istotne utrudnienie w korzystaniu z tego obszaru przez osoby z niepełnosprawnościami. Toaleta zlokalizowana będzie w bliskiej odległości od plaży a także bezpośrednio przy ścieżce rowerowo-spacerowej „Malowniczy Wschód” oraz ścieżce edukacyjnej „Uroczysko Maczuły”. Dodatkowo w pobliżu toalety znajduje się wypożyczalnia wodnego sprzętu rekreacyjnego, siłownia zewnętrzna oraz teren, na którym organizowane są wydarzenia kulturalne i integracyjne. Ustawienie toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

- zapewni równy dostęp do przestrzeni publicznej wszystkim mieszkańcom,
- zwiększy komfort i bezpieczeństwo użytkowników terenu rekreacyjnego,
- podniesie standard infrastruktury przy zbiorniku,
- wpłynie pozytywnie na wizerunek Gminy Leśniowice jako samorządu dbającego o potrzeby wszystkich grup społecznych.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2026-09-01



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Wysłanie zapytań ofertowych	komórka ds. zamówień publicznych	3	0
1. 2	Wybór wykonawców i podpisanie umów	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
1. 3	Wykonanie podbudowy pod toaletę wraz z budową zbiornika bezodpływowego na nieczystości	podmiot zewnętrzny	6	29000
1. 4	Dostawa i montaż toalety kontenerowej	podmiot zewnętrzny	12	107000



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2. Roboty budowlane związane z poszerzeniem otworów drzwiowych

W ramach robót planuje się demontaż starych drzwi, niespełniających wymogów oraz poszerzenie otworów drzwiowych do pomieszczeń biurowych i toalety. Drzwi wejściowe do większości pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy mają szerokość 80 cm (powinno być 90 cm) i nie spełniają standardów dostępności. Z wniosków/rekomendacji po przeprowadzonym audycie wynika, iż należy usunąć istniejące bariery w komunikacji poziomej zapewniając drzwi o odpowiednich parametrach. Realizacja zdania zapewni dostępność szczególnie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, o kulach, z balkonikiem lub mających ograniczoną sprawność ruchową. Ułatwi również opiekunom asekurację, prowadzenie wózka czy transportowanie sprzętu medycznego. Poszerzenie drzwi do 90 cm znacząco zwiększy dostępność, bezpieczeństwo i niezależność osób ze szczególnymi potrzebami oraz ułatwi funkcjonowanie ich opiekunom.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-09-10

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
2. 2	Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 3	Wykonanie robót budowlanych związanych z poszerzeniem otworów drzwiowych	podmiot zewnętrzny	6	4000



3. Zakup i montaż drzwi do pomieszczeń w Urzędzie Gminy Leśniowice

Planuje się wymianę 13 sztuk drzwi w pomieszczeniach Urzędu Gminy Leśniowice.

Aktualnie większość drzwi ma szerokość 80 cm i nie spełnia standardów dostępności. Wykonane wcześniej roboty budowlane, związane z poszerzeniem otworów drzwiowych, umożliwią montaż drzwi o szerokości 90 cm, zgodnych ze standardami dostępności. Z wniosków/rekomendacji po przeprowadzonym audycie wynika, iż należy usunąć istniejące bariery w komunikacji poziomej zapewniając drzwi o odpowiednich parametrach. Realizacja zdania zapewni dostępność szczególnie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, o kulach, z balkonikiem lub mających ograniczoną sprawność ruchową.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-10-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
3. 2	Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
3. 3	Dostawa i montaż drzwi	podmiot zewnętrzny	10	40000



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



4. Montaż tabliczek z piktogramem i alfabetem Braille'a z numerami oraz funkcją pomieszczeń

Planuje się montaż 33 sztuk tabliczek z piktogramem i alfabetem Braille'a z numerami oraz funkcją pomieszczeń w Urzędzie Gminy Leśniowice, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Dziennym Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie.

Na chwilę obecną brak jest brajlowskich opisów z numerami oraz funkcją pomieszczeń w Urzędzie Gminy Leśniowice, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Dziennym Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie. Z wniosków/rekomendacji po przeprowadzonym audycie niezbędne jest zapewnienie tabliczek z piktogramem i alfabetem Braille'a z numerami oraz funkcją pomieszczeń przy drzwiach. Posłużą one przede wszystkim do zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących oraz umożliwią samodzielną identyfikację pomieszczeń, co zwiększy niezależność użytkowników i ułatwi poruszanie się po budynkach.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2027-02-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
4. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
4. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
4. 3	Dostawa i montaż tabliczek	podmiot zewnętrzny	6	5500



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5. Montaż tabliczek z piktogramem i z alfabetem Braille'a z opisem przeznaczenia budynku na drzwiach wejściowych

Planuje się montaż 3 sztuk tabliczek z piktogramem i alfabetem Braille'a z opisem przeznaczenia budynku na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy Leśniowice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Dziennego Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie.

Na chwilę obecną brak jest informacji na temat przeznaczenia budynków w alfabecie Braille'a. Z wniosków/rekomendacji po przeprowadzonym audycie zalecany jest montaż tabliczek z opisem przeznaczenia budynków w alfabecie Braille'a. Posłużą one przede wszystkim do zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących oraz umożliwią samodzielną identyfikację danego budynku.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2027-02-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
5. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
5. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
5. 3	Dostawa i montaż tabliczek	podmiot zewnętrzny	6	900



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



6. Zakup biurek/stołów z regulacją wysokości do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Planuje się zakup 2 sztuk biurek/stołów z regulacją wysokości do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z ograniczoną sprawnością ruchową lub osób o niestandardowym wzroście.

Biurka/stoły ustawione zostaną w Urzędzie Gminy Leśniowice i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśniowicach, w każdym budynku po 1 sztuce.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2027-02-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
6. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
6. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
6. 3	Dostawa 2 biurek/stołów z regulacją wysokości	podmiot zewnętrzny	6	5000



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



7. Zakup defibrylatorów AED

Planuje się zakup 3 defibrylatorów AED, które będą dostępne w Urzędzie Gminy Leśniowice, Dziennym Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie oraz przy wiacie magazynowej nad Zbiornikiem wodnym "Maczuły" w Horodysku. Zakup urządzenia zwiększy bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i osób przybywających z zewnątrz, załatwiających sprawy urzędowe, podopiecznym Dziennego Domu Senior+ i mieszkańcom gminy oraz przybyłym gościom korzystającym z infrastruktury nad Zbiornikiem wodnym "Maczuły", a także znacząco zwiększy szanse przeżycia osób z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). Urządzenie to, dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze głosowej, pozwoli świadkom zdarzenia podjąć skuteczną reanimację, zanim dotrze pogotowie.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2027-02-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
7. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
7. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
7. 3	Dostawa defibrylatorów	podmiot zewnętrzny	6	20000



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



8. Zakup ławek do spoczynku

Planuje się zakup 8 sztuk ławek do spoczynku, które zostaną ustawione przed budynkiem Urzędu Gminy Leśniowice. Szczególną grupą, do której skierowane jest działanie są osoby starsze, z niepełnosprawnościami ruchowymi, chorobami układu krążenia lub oddechowego, kobiety w ciąży osoby otyłe. Dla wielu z nich pokonanie nawet krótkiego odcinka bez miejsca do zatrzymania się może być trudne lub niemożliwe. Zakup ławek do spoczynku to działanie, które bezpośrednio poprawi dostępność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania przestrzeni przez osoby ze szczególnymi potrzebami, wspierając ich samodzielność i uczestnictwo w życiu społecznym.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2027-02-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
8. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
8. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
8. 3	Dostawa ławek	podmiot zewnętrzny	6	16000



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



9. Zakup lustra uchylnego i systemu przyzywowego

Planuje się zakup lustra uchylnego i systemu przyzywowego celem dostosowania toalety dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach.

Zakup wyposażenia poprawi dostępność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania przestrzeni przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-02-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
9. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
9. 2	Wyłonienie dostawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	3	0
9. 3	Dostawa i montaż zamówionych artykułów	podmiot zewnętrzny	3	700



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



10. Zakup uchwytów na kule/laski

Planuje się zakup 30 szt. uchwytów na kule/laski do zamontowania w Urzędzie Gminy Leśniowice, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśniowicach i Dziennym Domu Senior Senior+ Słowikowo w Teresinie.

Uchwyty umożliwiają bezpieczne i wygodne odłożenie laski w zasięgu ręki bez konieczności proszenia o pomoc w odłożeniu lub podaniu laski. Uchwyty poprawiają także bezpieczeństwo w przestrzeni wspólnej. Eliminują przypadkowe upadki lasek na podłogę, które mogłyby stanowić przeszkodę dla innych użytkowników, w tym osób z ograniczoną mobilnością lub wzrokiem. Uchwyty na laski zwiększają bezpieczeństwo, porządek i komfort użytkowania przestrzeni.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2027-02-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
10. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
10. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
10. 3	Dostawa i montaż uchwytów	podmiot zewnętrzny	6	1500



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



11. Zakup wyposażenia pomieszczeń o szczególnych funkcjach

Planuje się zakup 8 sztuk krzeseł z podłokietnikami, 1 sztuki krzesła do masażu na siedząco oraz 4 sztuk stołów 180 cm x 80 cm z regulowaną wysokością do terapii zajęciowej.

Krzeseła z podłokietnikami zapewniają stabilne podparcie przy siadaniu i wstawaniu dla osób starszych, z osłabioną siłą mięśniową czy z zaburzeniami równowagi lub koordynacji. Możliwość oparcia się na rękach znacząco zmniejsza wysiłek i ryzyko upadku, zarówno u osoby wspieranej, jak i pomagającej.

Krzesło do masażu wykorzystywane będzie podczas zabiegów fizjoterapeutycznych. Ułatwi osobom z ograniczoną mobilnością przyjęcie odpowiedniej pozycji do prawidłowego wykonania zabiegu.

Regulacja wysokości stołów umożliwi dopasowanie stanowiska zarówno dla osób siedzących na krzesłach, poruszających się na wózkach inwalidzkich lub o niestandardowym wzroście. Indywidualne dostosowanie warunków pracy co zwiększy efektywność terapii i bezpieczeństwo prowadzonych działań, wspierając rozwój, samodzielność i aktywne uczestnictwo osób ze szczególnymi potrzebami.

Z wyposażenia będą korzystali podopieczni Dziennego Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie, czyli osoby z różnymi dysfunkcjami, zarówno ruchowymi jak i poznawczymi. Sprzęt będzie wykorzystywany do rehabilitacji oraz organizacji warsztatów manualnych w ramach terapii zajęciowej.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2027-02-01



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
11. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
11. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
11. 3	Dostawa 8 sztuk krzeseł z podłokietnikami	podmiot zewnętrzny	6	2800
11. 4	Dostawa 1 sztuki krzesła do masażu na siedząco	podmiot zewnętrzny	6	2000
11. 5	Dostawa 4 sztuk stołów	podmiot zewnętrzny	6	8000



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dostępność cyfrowa

1. Dostosowanie strony internetowej do wymogów standardu WCAG 2.1

Usługa będzie polegała na automatycznym generowaniu teksów alternatywnych do zdjęć w galeriach oraz generowania informacji z plakatów i zaproszeń, tworząc sformatowany artykuł z zachowaniem hierarchii nagłówków (H) w serwisie internetowym <https://uglesniowice.pl/>. Zadanie nie będzie podlegało zapytaniu ofertowemu, gdyż musi być wykonane przez autora zakupionego systemu zarządzania treścią CMS. Zadanie jest planowane na okres od stycznia 2027 r. do grudnia 2027 r. Kwota obejmuje wdrożenie i zakup licencji modułu na jeden rok.

Teksty alternatywne są niezbędne dla osób niewidomych i słabowidzących, które korzystają z czytników ekranu. Oprogramowanie odczytuje opis zdjęcia, dzięki czemu użytkownik może zrozumieć, co znajduje się na grafice i jaki jest jej sens w kontekście strony. To rozwiązanie wspiera również osoby z zaburzeniami poznawczymi lub trudnościami w odbiorze informacji wizualnych.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-01-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1.	Dodawanie tekstów alternatywnych do zdjęć opublikowanych w galeriach serwisu internetowego https://uglesniowice.pl/	podmiot zewnętrzny	52	4200



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Informacja o podmiocie - nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM

Wynika z: art.6 ust. 3 pkt. c) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Cel: Zapewnienie dostępu do informacji.

Planuje się aktualizację informacji o działalności Urzędu Gminy Leśniowice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach i Dziennego Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie w trzech formach.

Wprowadzenie informacji o podmiocie w PJM to kluczowy element dostępności komunikacyjnej, który umożliwi osobom głuchym i niedosłyszącym równy dostęp do informacji oraz zwiększa ich niezależność.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-09-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
1. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 3	Wykonanie informacji o działalności instytucji w ETR, PJM i pliku odczytywalnym maszynowo	podmiot zewnętrzny	4	7500
1. 4	Umieszczenie tekstu do odczytu maszynowego oraz nagrania na stronie www	komórka IT/redaktor_ka strony www	1	0



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2. Zakup tabletu wraz z programem do alternatywnej i wspomagającej komunikacji

Planuje się zakup tabletu, etui i folii ochronnej wraz z programem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), dla osób niemówiących lub mających trudności z mową (np. autyzm, afazja, MPD). Umożliwi on osobom ze szczególnymi potrzebami kontakt poprzez budowanie wypowiedzi za pomocą symboli graficznych, obrazków, które są następnie odczytywane przez syntezytor mowy.

Tablet będzie także wykorzystywany do obsługi tłumacza języka migowego.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-09-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
2. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
2. 3	Zakup i dostawa tabletu z folią ochronną i etui wraz z oprogramowaniem	podmiot zewnętrzny	4	4700



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



3. Zakup usługi wideotłumacza online

Wynika z: art. 6 ust. 3 pkt. a) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20).

Planuje się zakup usługi tłumacza PJM on-line na okres 15 miesięcy, licząc od miesiąca października 2026 r. Zaplanowana kwota zawiera opłatę miesięczną, jednorazową opłatę aktywacyjną oraz w roku 2026 jedną godzinę tłumaczenia, a w 2027 dwie godziny tłumaczenia.

Zapewnienie takiej usługi umożliwi osobom posługującym się PJM samodzielne załatwianie spraw, eliminuje konieczność angażowania osób trzecich, co wzmacnia niezależność i poufność oraz zwiększa pewność i bezpieczeństwo w sytuacjach wymagających precyzyjnego zrozumienia informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-09-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
3. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3.3	Realizacja zadania	podmiot zewnętrzny	64	1700
3.4	Umieszczenie informacji o dostępności usługi tłumacza PJM on-line na stronie www podmiotu	komórka IT/redaktor_ka strony www	1	0



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



4. Zakup usługi transmisji obrad sesji rady gminy wraz z transkrypcją nagrań z sesji

Planuje się zakup usługi transmisji obrad na serwerach eSesja.tv i tworzenia napisów do nagrań z sesji przez okres 14 miesięcy zaczynając od miesiąca listopada 2026 r. Kwota zawiera miesięczną opłatę za dostęp do serwera transmisji oraz archiwizacji nagrań, a także opłatę za tworzenie napisów do nagrań z sesji średnio 5 godzin x 6 sesji w roku. Łącznie w okresie listopad 2026 r. - grudzień 2027 r. planuje się 8 posiedzeń sesji rady gminy.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440), podmioty publiczne mają obowiązek zapewnić dostępność cyfrową swoich materiałów. Natomiast zgodnie z art. 20, ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.) obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Transmisja obrad Rady Gminy Leśniowice zwiększa dostępność, równość dostępu do informacji publicznej i udział w życiu lokalnej społeczności, eliminując bariery związane z niepełnosprawnością, wiekiem czy stanem zdrowia. Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, nagrania wideo powinny posiadać napisy lub transkrypcję dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Urząd planuje zapewnić napisy do nagrań audiowizualnych.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-10-01



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
4. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
4. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
4. 3	Realizacja zadania	podmiot zewnętrzny	60	14500



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5. Zakup lup elektronicznych

Planuje się zakup trzech lup elektronicznych do Urzędu Gminy Leśniowice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach oraz Dziennego Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie. Lupy będą pomocne osobom z dysfunkcją wzroku w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu dokumentów. Bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości życia, zmniejszając zależność od osób trzecich. Jest to także sprzęt niezbędny do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym dla niektórych uczestników zajęć przebywających w Dziennym Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2027-02-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
5. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
5. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
5. 3	Dostawa lup elektronicznych	podmiot zewnętrzny	6	5000



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



6. Zakup pętli indukcyjnej przenośnej

Planuje się zakup 2 sztuk pętli indukcyjnych przenośnych do dyspozycji podopiecznych Dziennego Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie mających problemy ze słuchem. Na chwilę obecną placówka dysponuje jedną pętlą indukcyjną, jednak jest ona niewystraszająca z uwagi na odbywające się zajęcia w tym samym czasie w różnych pomieszczeniach. Zakup pętli jest podyktowany poprawą dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami z aparatami słuchowymi oraz chęcią podniesienia jakości prowadzonych zajęć.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2027-02-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
6. 1	Wysłanie zapytania ofertowego	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
6. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
6. 3	Dostawa pętli	podmiot zewnętrzny	6	5000



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pozostałe działania

1. Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami

Wynika z: Art. 6. Ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz art.236.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Cel: Opracowanie i aktualizacja procedury do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności, uzupełnienie o elementy dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Może zawierać konsultacje z podmiotem zewnętrznym.

Opracowanie będzie dotyczyło budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach oraz Dziennego Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie, natomiast aktualizacja będzie dotyczyła budynku Urzędu Gminy Leśniowice. Po opracowaniu i aktualizacji procedur ewakuacji i uratowania osób ze szczególnymi potrzebami planuje się przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Leśniowice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach oraz Dziennego Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie.

Procedury ewakuacji pozwalają szybko i sprawnie reagować, co może uratować zdrowie i życie osób przebywających w budynku szczególnie tych, które nie są w stanie samodzielnie się ewakuować. Zwiększają bezpieczeństwo, dodatkowo porządkują działania w sytuacjach kryzysowych, zapewniają zgodność z przepisami i wspierają dostępność przestrzeni dla wszystkich użytkowników.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-02-01



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Wysłanie zapytania ofertowego na opracowanie i aktualizacje procedur p.poż.	komórka ds. zamówień publicznych	2	0
1. 2	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy	podmiot zewnętrzny	2	0
1. 3	Opracowanie i aktualizacja procedur wraz z uzupełnieniem ich o elementy dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami	podmiot zewnętrzny	6	8200
1. 4	Zatwierdzenie procedury i przekazanie informacji pracownikom	administrator budynku	2	0
1. 5	Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewakuacji i uratowania osób ze szczególnymi potrzebami	podmiot zewnętrzny	3	6800



Szacowany koszt realizacji planu

1. Dostępność architektoniczna: **242 400 zł**
 2. Dostępność cyfrowa: **4 200 zł**
 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: **38 400 zł**
 4. Pozostałe działania: **15 000 zł**
- Suma szacowanych kosztów: **300 000 zł**

Monitoring realizacji

Koordynator do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 marca.

Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie.

Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.

Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Monika Durko, Sylwia Jasiuk

Osoba zatwierdzająca plan: Joanna Jabłońska Wójt Gminy Leśniowice



Wykres

Data początkowa	Nr	Działania i zadania	Data końcowa
2026-09-01		Dostępność architektoniczna	2027-07-05
2026-09-01	1	1.1 1. 1.3 1.4	2027-02-08
2026-09-10	2	2.2 2.3	2026-11-18
2026-10-01	3	3.3 3.3	2027-01-06
2027-02-01	4	4.4 4.3	2027-04-12
2027-02-01	5	5.5 5.3	2027-04-12
2027-02-01	6	6.6 6.3	2027-04-12
2027-02-01	7	7.7 7.3	2027-04-12
2027-02-01	8	8.8 8.3	2027-04-12
2027-02-01	9	9.9 9.2 9.3	2027-03-29
2027-02-01	10	10.10 10.3	2027-04-12
2027-02-01	11	11.11 11.3 11.4 11.5	2027-07-05
2027-01-01		Dostępność cyfrowa	2027-12-31
2027-01-01	1	1.1	2027-12-31
2026-09-01		Dostępność informacyjno-komunikacyjna	2027-12-27
2026-09-01	1	1.1 1.3 1	2026-11-02
2026-09-01	2	2.2 2.3	2026-10-26
2026-09-01	3	3.3 3.3 3	2027-12-27
2026-10-01	4	4.4 4.3 4.3	2027-12-22
2027-02-01	5	5.5 5.3	2027-04-12
2027-02-01	6	6.6 6.3	2027-04-12
2027-02-01		Pozostałe działania	2027-05-17
2027-02-01	1	1.1 1.3 1.1.5	2027-05-17

wykres działań i zadań za okres od 2026-09-01 do 2027-12-31

Wykres harmonogramu projektu